

專案質詢

8-3-13-0389

立法院議案關係文書 中華民國 102 年 5 月 15 日印發

案由：本院羅委員淑蕾，對於機場捷運再次延期，不僅造成國人對於交通部再度失去信心，也凸現了交通部管理監督上出了很大的問題，因此請交通部能夠上緊發條，不要再使政府的公信力蕩然無存，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、已三度延期的機場捷運，在 2013 年 5 月 8 日由交通部高鐵宣布確定要到 104 年年底才能通車，原本預計今年 10 月通車，但是因為機電統包商丸紅與其下包商的合約糾紛，係為造成延期的主要原因。
- 二、當初丸紅就被質疑其投標資格不符，而且多次要求高鐵局延長工程期程，已延長了三此次還無法在期間內順利完成工程，不僅是高鐵局監督不力，交通部也要負很大的責任，竟然可以讓丸紅一再延期，因此，請交通部能夠加強監督機場捷運之工程，務必要在期限內完工，以確保國人的利益，讓國人重拾對於交通部的信心。